

☆ Media Studio — Correctivo post-implementación

Cierre del rework [docs/07-rework](#) · 11 WOs (C1–C11) + test integral + ejemplo Munify end-to-end · ejecutado por Opus · 2026-07-10

0

Resumen ejecutivo

WOS CERRADOS

11 / 11

C1–C11, un commit c/u

TESTS

174 ✓

13 files · 0 fallos

TSC / ESLINT

0 err

warnings 15 → 9

CLAUDE HEADLESS

OK

pipeline end-to-end
real

El rework quedó **funcionalmente completo y verificado**. Los 11 hallazgos del diagnóstico post-implementación se cerraron con cambios mínimos sobre lo que ya andaba. Se probó el sistema **vivo** (server + front): endpoints, render de video real y las pantallas navegando sin errores de consola. Todo dato de este reporte está **medido**, no estimado.

1 Los 11 correctivos (C1–C11)

Origen: `docs/07-rework/07-correctivo-post-implementacion.md`. Severidad del diagnóstico entre paréntesis.

#	PROBLEMA	CORRECCIÓN APLICADA	SEV.	ESTADO
C1	Voz en off desconectada de la UI; el mp3 de VoiceStudio moría como objectURL (F5 y no estaba)	Persistir la voz como asset (<code>audioRef</code>) + control "Voz en off" en Montaje + <code>ffprobe</code> para audio	alta	cerrado
C2	El guion nuevo no bajaba al <code>reel.guion</code> legacy → VoiceStudio no lo veía	Sincronizar narraciones al guion legacy en <code>Pipeline.setComercial</code>	alta	cerrado
C3	Pipeline stale al cambiar de proyecto en la Topbar (React reusaba la instancia)	<code>key={project.id}</code> en Pipeline/ReelTab/VoiceStudio	media	cerrado
C4	Persistencia por tecla: tipear 50 chars = 50 POST al server	Debounce trailing 500ms + flush en navegación/unmount	media	cerrado
C5	El regen de un clip de flowpack bypaseaba la garantía de consistencia (cast verbatim)	El early-return del clip suelto pasa por <code>verificarConsistenciaFlowpack</code>	media	cerrado
C6	Escenas sin clip se filtraban en silencio en el render → tiempos/silencios corridos vs. lo estimado	Error claro (502) en server + botón "Exportar" deshabilitado con aviso de qué escenas faltan	media	cerrado
C7	Faltaba el auto-seed: el "Comenzar" no corría strategy → concept recibía un proxy pobre (el título)	El wizard corre solo strategy y siembra un comercial por pieza con <code>angulo</code> / <code>creativeBrief</code> ; el pipeline produce el resto on-demand	media	cerrado
C8	<code>plan.logo</code> nunca se seteaba y el render ignoraba <code>plan.texts</code>	Logo del proyecto rasterizado a PNG (ffmpeg no lee SVG) + <code>drawtext</code> defensivo con fuente portable	baja	cerrado
C9	El QA holístico vivía en <code>useState</code> → se perdía al salir del paso Montaje	Persistido en <code>comercial.qa</code> (aditivo)	baja	cerrado
C10	El reel animado usaba 3.4s fijo por slide, ignorando el <code>durSec</code> del storyboard	Variables CSS <code>--off</code> / <code>--dur</code> por slide en <code>mockupReel</code>	baja	cerrado
C11	Código muerto del flujo viejo (GuidedPanel/FunctionRunner/VeoPanel/MontajeTab + moldes veo/mockup)	Borrado con 0 referencias vivas; sección <code>prompts</code> fuera; <code>/api/render</code> marcado deprecated	baja	cerrado

Nota de proceso. C1–C5 ya estaban commiteados al iniciar la sesión. **C6** lo dejó Fable a medio codear (sin commitear) — se revisó contra el spec (tsc + eslint + tests + build verdes), se adoptó y commiteó. **C7–C11** los implementó Opus. Se dejó como regla de oro que **Fable no codea** (solo análisis/árbitro).

2 Test integral — sistema vivo (server + front)

Backend :5301 (LOCAL/Claude) + front Vite :5180 . Todo probado contra los procesos reales.

CLAUDE HEADLESS · MOLDE CONCEPT

OK ~46s

2 conceptos válidos, rioplatense, sin emojis, sin datos inventados

RENDER ANIMADO · DURSEC 2+5 (C10)

7.000s

ffmpeg — antes daba 6.8s (3.4 fijo). Playwright + ffmpeg

RENDER COMERCIAL SIN CLIPS (C6)

502

mensaje claro "faltan clips en las escenas 1..."

SMOKE DE PANTALLAS (PLAYWRIGHT)

0 errores

consola/página; React monta sin #310, navega 5 secciones

ENDPOINT / PANTALLA

RESULTADO MEDIDO

GET /api/health

OK functions = [strategy, script, publish, qa, concept, cast, storyboard, flowpack] — veo y mockup ya no aparecen (confirma C11 en el server)

POST /api/run-function (concept)

OK el binding spawn claude.cmd → JSON parseado → 2 conceptos

POST /api/mockup-reel

OK mp4 259 KB, duración exacta 7.000s (durSec respetado)

POST /api/render-comercial

OK rechazo correcto 502 cuando falta un clip (C6)

Front :5180 + proxy /api

OK title "Media Studio — Voz & Video", proxy 5180→5301 responde

Pantallas (topbar)

OK 5 secciones: Comercial · Negocio · Audio · Videos · Editor (sin Prompts, C11). Pipeline con stepper de 9 pasos, navega a Concepto

3 Hallazgos del test end-to-end

H1 — flowpack falla seguido en clips SIN personajes (garantía estricta). En el ejemplo Munify, la escena CTA quedó sin personajes; la garantía de consistencia (fix C5/Fase 1) exige que ese clip incluya la `descripcionEn` de la locación `verbatim`, y la IA no siempre la copia → rechazo. Es la garantía **funcionando** (correcto), pero en la práctica flowpack necesita varios reintentos (rechazo de la garantía o JSON mal formado). El ejemplo Munify **convergió en 2 intentos**. **Recomendación (deuda, fuera del scope C1–C11):** reintento automático en `PasoPack` (2–3 intentos antes de mostrar error) o afinar el prompt del molde para reforzar la copia literal de la locación.

H2 — el pipeline de generación produce material de calidad. Sobre el brief real de Munify (5388 chars, 7 pantallas) los moldes devolvieron concepto, guion (hook→desarrollo→gag→cta), cast y storyboard coherentes, en rioplatense y sin datos inventados. El enfoque GLOBAL (cada reel cuenta todo el negocio) se respetó.

H3 — deuda menor conocida. El logo SVG se rasteriza en el front por canvas (si el navegador no puede, se saltea sin romper el render). `plan.texts` tiene capacidad de `drawtext` pero todavía ninguna UI lo llena. `/api/render` quedó deprecated (montado por compatibilidad).

4 Ejemplo Munify — flujo real end-to-end

Proyecto `munify-ejemplo` generado corriendo el pipeline headless completo (6 moldes, ~9.7 min) sobre el KB real de Munify (brief 5388 chars, 7 pantallas). Persistido server-first: abrí **Munify — ejemplo pipeline** → **Comercial** para ver los 6 pasos poblados. Estados aprobados: `negocio` · `concepto` · `guion` · `cast` · `storyboard` · `pack`.

PASO	SALIDA GENERADA (REAL, DEL KB DE MUNIFY)
strategy	ángulo: "problema-solución: el caos diario del municipio vs. el orden con Munify"
concept	"Pantalla partida: el mismo día en dos municipios" — el caos vs. la gestión ordenada con la app
guion	4 bloques: <code>hook</code> → <code>desarrollo</code> → <code>gag</code> → <code>cta</code> (narración calibrada para TTS)
cast	personajes: El Intendente , La Empleada (con <code>fisicoEn</code> <code>verbatim</code>) · locación: Oficina de Mesa de Entrada municipal
storyboard	4 escenas: hook 4s · desarrollo 8s · gag 8s · cta 8s (talking heads ≥8s — regla dura respetada)
flowpack	OK master (2381 chars) + 4 clips para Google Flow, con el cast <code>verbatim</code> en cada prompt (garantía de consistencia). Convergió en 2 intentos.

5

Commits

a739390 · C6

6cf7be0 · C7

b74c25d · C8

5476f30 · C9

16dbab3 · C10

9b4babe · C11

Prefijo `fix(rework): C<N> - ...`, un commit por WO. C1–C5 (`38be556...d48ea60`) ya estaban en `master` al iniciar la sesión.

C11 · BYTES BORRADOS

6.873

solo functions.mjs (moldes
veo/mockup + helpers)

ARCHIVOS ELIMINADOS

5

GuidedPanel · FunctionRunner ·
VeoPanel · MontajeTab (+ css)

ESLINT WARNINGS

15 → 9

al borrar el código muerto